

## ИЗМЕНЕНИЯ

в проектной декларации

о строительстве объекта: 7-ми секционный 17-ти этажный жилой дом, ЖК «Норд», ж.д.12 со встроенными помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: Ростовская обл., Аксайский район, п. Верхнетемерницкий, строительный квартал 1

11.07.2016 г. внесены изменения в:

### Раздел II. Информация о проекте строительства

#### п. 2. Этапы и сроки реализации проекта.

Строительство ведется в один этап.

Подготовительный этап.

Общестроительные работы ниже отм. 0.000.

Общестроительные работы выше отм. 0.000.

Отделка.

Внутридомовые инженерные сети и лифты.

Наружные инженерные сети и сооружения.

Благоустройство.

Общая продолжительность строительства – 62 мес.

Начало строительства – 12.04.2013 г.

Окончание строительства – 30.06.2018 г.

#### п. 14. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод.

2 квартал 2018 г.

Проектная декларация размещена в сети Интернет по адресу:

[www.pik.ru](http://www.pik.ru)

Генеральный директор  
ООО «ПИК Служба Заказчика» -  
управляющей организации ООО «Ростовкнастрой»



О.С. Евгенова