

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

Строительство Многоквартирного жилого дома № 14, расположенного по адресу:
Ростовская область, г. Батайск, пер. Учебный, 2, участок VI.
(72-х квартир жилого дома общей площадью квартир 2022,86 кв. м.; площадь участка 2294 кв. м., строительный объем – 11055,36 куб. м.) опубликованную 11.11.2016 г. на сайте: www.sempark61.ru

1. Внести в раздел II. *Информация о проекте строительства* в п. 2.2. «Этапы и сроки его реализации» изменения и читать в следующей редакции:

2.2.	Этапы и сроки его реализации	Начало строительства – 2 квартал 2016 года. Ввод объекта в эксплуатацию – 28 января 2020 г. Строительство ведется в один этап.
------	------------------------------	--

Настоящие изменения в проектную декларацию внесены и опубликованы 10.02.2019г. на сайте: www.sempark61.ru

Генеральный директор ООО «Полет»

В. В. Гафнатулин



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

Строительство Многоквартирного жилого дома № 15, расположенного по адресу:
Ростовская область, г. Батайск, пер. Учебный, 2, участок VII.
(72-х квартир жилого дома общей площадью квартир 2022,86 кв. м.; площадь участка 6211 кв. м., строительный объем – 11 055,36 куб. м.) опубликованную
11.11.2016 г. на сайте: www.sempark61.ru

1. Внести в раздел II. *Информация о проекте строительства* в п. 2.2. «Этапы и сроки его реализации» изменения и читать в следующей редакции:

2.2.	Этапы и сроки его реализации	Начало строительства – 2 квартал 2016 года. Ввод объекта в эксплуатацию – 28 января 2020 г. Строительство ведется в один этап.
------	------------------------------	--

Настоящие изменения в проектную декларацию внесены и опубликованы 10.02.2019г. на сайте: www.sempark61.ru

Генеральный директор ООО «Полет»

М.п



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Вася', which is a common nickname for Vasily.

В. В. Гафиатулин